

**Կապալառու**

**ՖԱ Հովսեփյան Սեյրան**  
 Հասցե՝ Կոտայք Լեռնանիստ 8 տ  
 Բանկ <ԻՆԵԿՈ ԲԱՆԿ >  
 Հրազդանի մ/ճ  
 Հ/Հ 2050752267097001  
 Անձնագիր 002952745

**Պատվիրատու**

**Ալազյազի համայնքապետարան**  
 ՀՀ Արագածոտն մարզ, Ալազյազ 2փ, 10 շենք  
 Բանկը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
 գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900482081024  
 ՀՎՀՀ 05022985

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 17**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«29» «օգոստոսի» 2019 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ **Ալազյազի համայնքապետարանի վարչական շենքի դիմային հատվածի երեսապատում**

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «22» «օգոստոսի» 2019թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՀՀ-ԱՄ-ԱԼ-ՄԱԱՇՁԲ-19/17

Պատվիրատուն՝ ի դեմս **Արթուր Գրիգորյան** և


Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս **Ս. Հովսեփյան**, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «19» «օգոստոսի» 2019թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N 17 եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ աշխատանքը՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատակարարված աշխատանքը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի				
1	Մարմառի քար, (կոռչկա)	սպիտակ գույնի մանրացված	3.5 մ/խ	3.5	22.08.2019-02.09.2019	29.08.2019	143.5	օգոստոս
2	Մարմառի քար, (կոռչկա)	սև գույնի մանրացված	1.7 մ/խ	1.7	22.08.2019-02.09.2019	29.08.2019	71.4	օգոստոս
3	Գործիքների տեղափոխում	Երեսապատման և ցեմենտի խարնիչի համար օգտագործվող գործիքների տեղափոխում 80-100 կմ	2	2	22.08.2019-02.09.2019	29.08.2019	70.0	օգոստոս
4	Օգտագործվող այլ նյութեր	Օգտագործվող նյութերը ըստ կապալառուի	1	1	22.08.2019-02.09.2019	29.08.2019	110.0	օգոստոս
5	դիմային հատվածի երեսապատման աշխատանք	110 ք/մ դիմային հատվածի երեսապատում, մրամն քարով	1	1	22.08.2019-02.09.2019	29.08.2019	460.0	օգոստոս

Վերոհիշյալ մատակարարումների վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

  
 ստորագրություն  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

  
 ստորագրություն  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.