

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

22.08.2019թ. կնքված N << ՀՀԱՄ-ԱԼԿ-ԳԱԳՇԻՆ-19/08 >> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Գ. Ալազյազ

<<22 >> հոկտեմբերի 2019թ.

«Ալազյազի համայնքապետարանի», ի դեմս համայնքի ղեկավար Զ.Մախմուդով -ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հար-Գագ Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն ՍՄՍիմոնյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալազյազ համայնքապետարանի և ՀՀԱԲ-ԳԱԳ ՇԻՆ ՍՊԸ-ի միջև 22.08.2019թ. կնքված N << ՀՀԱՄ-ԱԼԿ-ԳԱԳՇԻՆ-19/08 >> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.6 ենթակետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 22.08.2018թ. կնքված N << ՀՀԱՄ-ԱԼԿ-ԳԱԳՇԻՆ-19/08 >> գնման պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև երեսուն օրացուցային օր մինչև 22 նոյեմբերի 2019թ.:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 22.08.2019 թվականին կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ալազյազի համայնքապետարան

«ՀԱԲ-ԳԱԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտն մարզ գյուղ Ալազյազ 2-րդ փողոց շենք 10

ՀՀ Արարատի մարզ գ.Նարեկ

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 220163331451000

Հ/Հ՝ 900482022028

ՀՎՀՀ՝ 04220388

ՀՎՀՀ 05022985

Համայնքի ղեկավար Զ.Մախմուդով

Տնօրեն՝ Ս. Սիմոնյան

