

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

«30» ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2019թ ԿՆՔՎԱԾ ՀՀԱՄ-ԱԼԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/07 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱԳՅԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏ-ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ.Ալազյազ

<<29>>Հոկտեբերի 2019

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալազյազի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Զ. Մախմուդովի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «Ադիբեկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հովհաննիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 30.08.2019թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱԼԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/07» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.6 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 «ՀՀԱՄ-ԱԼԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/07» ծածկագրով Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով և կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 2019թ. Նոյեմբերի 29-ը ներառյալ:

## 2. Այլ պայմաններ

- 2.1. 30.08.2018. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱԼԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/07» ծածկագրով կապալային աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ալազյազի համայնքապետարան  
ՀՀ Արագածոտն մարզ գյուղ Ալազյազ 2-  
րդ փողոց շենք 10  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900482022028  
ՀՎՀՀ 05022985  
Համայնքի ղեկավար Զ. Մախմուդով



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ադիբեկ» ՍՊԸ  
ՀՀ Արմավիրի մարզ գ.Մերձավան  
Մասիսի 18  
«ԱՇԻԲ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Մալաթիա մ/ճ  
Հ/Հ 2474200598230010  
ՀՎՀՀ 04720372  
Տնօրեն Հ. Հովհաննիսյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ